

## PLANO DE TRABALHO

### 1. Identificação

#### 1.1. Identificação do Projeto

**Nome do Projeto: Parque Tecnológico: Projeto INTEGRA – CONEXOES E NEGÓCIOS**

- Abrangência territorial: Lorena
- Grupo populacional atendido: Aproximadamente 500 pessoas/anualmente, sendo uma média mensal de 50 empresas.
- Valor total: R\$ 25.000,00
- Duração: 4 meses
- **Resumo do Projeto:** Integra – Conexões e Negócios é uma ação estratégica do Parque Tecnológico Unifatea, para fomento de desenvolvimento de competências e habilidades em conjunto de empresários de Lorena e Região, para o favorecimento do impulsionamento da economia local, troca de serviços e qualificação de mão-de-obra. As ações do projeto, que acontecem de forma mensal, possibilitam sinergia de propósitos, vislumbrando a expansão de propósitos e projetos para alargamento da empregabilidade no município e cidades vizinhas.

#### 1.2. Identificação da Organização Proponente (Informar os dados cadastrais da organização)

- Nome: INSTITUTO SANTA TERESA
- CNPJ: 51.778.645/0001-90
- Data da Fundação: 19 de dezembro de 1954
- Registro no CNPJ:
- Endereço completo: AV. DR PEIXOTO DE CASTRO, 539
- Bairro: Vila Zélia
- Município: Lorena
- CEP: 12.606-580
- UF: SP
- Número de Telefone e Fax com DDD: (12) 2124-2800
- E-mail: reitoria@unifatea.edu.br
- Página na WEB (site): www.unifatea.edu.br

### 1.3. Identificação do Representante Legal da Organização Proponente

- Nome: Lúcia Maistro
- CPF: 421.654.158-53
- RG: 4.412.635-9 / SSP-SP
- Profissão: Religiosa
- Cargo: Diretora Presidente
- Estado Civil: solteira
- Número de Telefone com DDD: (12) 2124-2800
- E-mail: reitoria@unifatea.edu.br

**2. Descrição do Projeto.** O Integra – Conexões e Negócios, um projeto do Parque Tecnológico, busca expandir as possibilidades de negócios em Lorena e região, através do desenvolvimento de ações conjuntas de formação e apoio de empresários locais.

O evento iniciou no mês de setembro de 2022, e para 2023, possui a previsão de dez novas edições. Cada encontro reúne uma média de 50 empresários, que representam diferentes negócios dos ramos de serviços e comércio da cidade.

O projeto tem como metodologia o levantamento das necessidades dos empresários, oferecendo a cada encontro, insights de projetos e ações de aplicações práticas aos negócios locais. A partir disso, desenvolvem-se palestras e workshops de aplicação prática, resultando no desenvolvimento das vocações de cada negócio, possibilitando a expansão desses projetos. Os empresários participantes fazem um cadastro prévio, e, a cada encontro, avaliam a metodologia usada neste dia e as aspirações para os próximos encontros. Faz parte da proposta do networking entre os empresários, que neste processo, trocam serviços e discutem soluções conjuntas de trabalho, resultando em outros novos projetos. Toda a estrutura do evento é subsidiada pelo próprio Unifatea – Centro Universitário Teresa D'Ávila, através do seu Parque Tecnológico: operacional de equipe de organização, decoração, receptivo, serviços de copa, limpeza e sonorização, papelaria, como Crachás, blocos e canetas para anotação, despesas de manutenção, como água, luz e internet, e alimentação – café e lanche, para todos os empresários presentes.

**2.1. Justificativa.** O projeto Integra – Conexões e Negócios, possibilita a troca de expertise entre negócios possibilitando, não somente o desenvolvimento técnico do negócio, como a expansão do seu modelo de mercado. Desta reunião de empresários, nascem, não somente novos projetos, como outras possibilidades de ações de expansão, com a troca de serviços, insights de novas propostas de ação, planos de ação em parceria e investimentos em novos projetos. Tal ação possibilita, principalmente o impulsionamento econômico do negócio, que interferirá, diretamente, no crescimento do município e seu amadurecimento na proposta de novos projetos.

## **2.2. Objetivos.**

**2.2.1. Objetivo Geral.** Subsidiar a continuidade do desenvolvimento do Integra – Conexões e Negócios, para além das possibilidades e resultados já obtidos nas suas últimas edições, proporcionando a sinergia entre empresários e negócios, proporcionando o incentivo ao crescimento e desenvolvimento dos negócios e economia de Lorena e cidades vizinhas.

### **2.2.2 Objetivos Específicos.**

- Proporcionar espaço para desenvolvimento e crescimento de negócios em Lorena (SP) e região;
- Propor ações conjuntas entre empresários para expansão de negócios no município e cidades vizinhas;
- Motivar a discussão das principais dores do empresário local, proporcionando em conjunto, soluções para desenvolvimento e novos projetos para crescimento da economia local;
- Promover atividade de sinergia entre empresas embasadas pela inovação, a partir do Parque Tecnológico Unifatea e com apoio e auxílio dos seus profissionais.

**2.3. Metodologia.** O projeto tem como metodologia características qualitativas e quantitativas. Qualitativa ao que se refere à atendimentos, formação e qualificação da rede de empresários que participa do Evento. Através do levantamento das necessidades dos próprios empresários, é possível viabilizar propostas para qualificar este empresário, bem como possibilitar o uso de ferramentas que o auxiliem na aplicação prática desses recursos oferecidos, a saber: gestão do tempo, processo seletivo, folha de pagamento, comunicação de crise,

entre outros. Ao que se refere aos dados quantitativos, o projeto oferece dados exatos de cadastro e participação dos empresários no evento, o que tangibiliza a efetividade do evento do processo à sua continuidade.

### **3. Elementos do Plano de Trabalho.**

- Abrangência territorial: Lorena
- Grupo populacional atendido: Aproximadamente 500 pessoas/anualmente, sendo uma média mensal de **50 empresas**.
- Valor total: R\$ 25.000,00
- Duração: 4 meses
- Custo total do projeto: R\$ 25.000,00

#### **3.1. Metas.**

Como resultados da ação, espera-se:

- Aumentar do registro de participantes do evento, proporcionando qualificação dos empresários para estratégias mais efetivas e retenção de funcionários de Lorena;
- Registrar e comprovar as ações práticas do trabalho do integra: novos projetos, relatórios de comprovação de aumento de quadro;
- Divulgar o acompanhamento e monitorização das atividades em andamento com os empresários;
- Evidenciar através da publicação em jornal do município, relatórios de comprovação de redução de custos, expansão dos negócios dos empresários participantes;
- Desenvolver ações de exposição dos projetos e empresários em eventos oficiais do Parque Tecnológico, a fim de demonstrar a efetividade da ação;
- Acompanhar e Registrar, através de relatórios, a expansão dos negócios locais e aumento de mão de obra e empregabilidade na cidade de Lorena.

### 3.2. Cronograma de execução

Meta		Ação		Data Início	Data término	Valor
Meta 1	Organização técnica do encontro	Etapa 1.1	Elaboração do Calendário do Integra	Mês 09	Mês 12	Mensal: R\$ 5.000,00
		Etapa 1.2	Definição das pautas mensais			Total: R\$ 20.000,00
		Etapa 1.3	Definição da metodologia de trabalho			
		Etapa 1.4	Organização do Espaço para o treinamento			
		Etapa 1.5	Convite e cadastro dos empresários participantes			
		Etapa 1.6	Metrificação e sistematização dos resultados			
Meta 2	Elaboração dos materiais e preparo técnico do encontro.	Etapa 2.1	Aquisição dos materiais trabalho: papelaria e materiais para as atividades,	Mês 09	Mês 12	Mensal: R\$ 1.250,00
		Etapa 2.2	Organização e aquisição de insumos alimentícios para o evento			Total: R\$ 5.000,00
		Etapa 2.3	Convite e organização para vinda do palestrante			

**3.3. Indicadores.** (Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. Indicação dos critérios, documentos e outros meios a serem utilizados para aferição do cumprimento dos objetivos mensuráveis da parceria.

INDICADOR	TIPO (Qualitativa ou Quantitativa)	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR (Objetivo)	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	PERIODICIDADE	FORMA DE COMPROVAÇÃO (Evidências)
Participantes	Quantitativa	Número	60	01/09/23	30/12/23	Ao final	Listas de

<i>do Encontro</i>							<i>Presença, Relatórios de Atividades, Fotos.</i>
Inscrição nos encontros	Quantitativa	Número	100/mês	01/09/23	30/12/23	Ao final	Lista de Inscritos
Participação nas Oficinas (total)	Quantitativa	Número	990	01/09/23	30/12/23	Mensal	Lista de Presença
Potencial de Aprendizado	Qualitativa	Número	990	01/09/23	30/12/23	Mensal	Relatório de produção
Prática das atividades	Qualitativa	aplicação dos conceitos	avaliação de performance	01/09/23	30/12/23	Mensal	Fotografias
Impacto do Negócio – Aumento de quadro	Quantitativa	Número	5 a 10	01/09/23	30/12/23	Mensal	Relatório de contratação
Impacto para a comunidade	Qualitativa	Número	Engajamento de divulgação espontânea	01/09/23	30/12/23	Mensal	relatório de reprodução

### 3.4. Estimativa de despesas

CURSO/ ATIVIDADE	OPERAÇÃO	RESPONSÁVEL	INVESTIMENTO
<b>EQUIPE TÉCNICA</b> Pagamento da gestora estratégia do parque tecnológico	Mensalmente, das 7h às 13h	Equipe de gestão	Mensal: R\$ 5.000,00 Total 10 meses R\$ 20.000,00
Elementos para organização do evento: material de papelaria e despesas com palestrante.	Mensal	Equipe de gestão	Mensal: R\$ 1.000,00 Total: 4.000,00
Organização e aquisição de insumos alimentícios para o evento	Mensal	Equipe de gestão	Mensal: R\$ 250,00 Total: R\$ 1.000,00

**3.5. Cronograma de Desembolso.** (Informar os valores dos aportes financeiros e a previsão do período de desembolso de cada parcela. O cronograma de desembolso deve guardar consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto.)

Parcela	Mês/ano	valor
Parcela 1	Mês 09	R\$ 25.000,00
Total do Desembolso: R\$ 25.000,00		

#### 4. Informações complementares.

Relatório histórico do Integra

### **Integra – Conexões e Negócios**

O Integra Conexões e Negócios é uma ação estratégica do Parque Científico e Tecnológico Unifatea, para fomento de desenvolvimento de competências e habilidades em conjunto de empresários de Lorena e Região, para o favorecimento do impulsionamento da economia local, troca de serviços e qualificação de mão-de-obra.

As ações do projeto, que acontecem de forma mensal, possibilitam sinergia de propósitos, vislumbrando a expansão de propósitos e projetos para alargamento da empregabilidade no município e cidade vizinhos.

O evento busca expandir as possibilidades de negócios em Lorena e região, através do desenvolvimento de ações conjuntas de formação e apoio de empresários locais.

O evento iniciou no mês de setembro de 2022, e para 2023, possui a previsão de dez novas edições. Cada encontro reúne uma média de 50 empresários, que representam diferentes negócios dos ramos de serviços e comércio da cidade.

O projeto tem como metodologia o levantamento das necessidades dos empresários, oferecendo a cada encontro, insights de projetos e ações de aplicações práticas aos negócios locais. A partir disso, desenvolvem-se palestras e workshops de aplicação prática, resultando no desenvolvimento das vocações de cada negócio, possibilitando a expansão desses projetos.

Os empresários participantes fazem um cadastro prévio, e, a cada encontro, avaliam a metodologia usada neste dia e as aspirações para os próximos encontros. Faz parte da proposta do networking entre os



empresários, que neste processo, trocam serviços e discutem soluções conjuntas de trabalho, resultando em outros novos projetos.

Toda a estrutura do evento é subsidiada pelo próprio Unifatea – Centro Universitário Teresa D'Ávila, através do seu Parque Tecnológico: operacional de equipe de organização, decoração, receptivo, serviços de copa, limpeza e sonorização, papelaria, como Crachás, blocos e canetas para anotação, despesas de manutenção, como água, luz e internet, e alimentação – café e lanche, para todos os empresários presentes.







**Local-SP, 03 de julho de 2023.**

**Irmã Lucia Maistro**  
**DIRETORA PRESIDENTE**



Documento assinado digitalmente

LUCIA MAISTRO

Data: 03/07/2023 14:42:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>